

# Графік робіт по розчищенню русла р. Латориця

## ТОВ Вулан

№ п/п	Назва робіт і витрат	місяць	серпень		вересень		жовтень		листопад		грудень									
			к	т	ж	в	пн	вт	ср	чт	пт	сб	нд							
1	культурологічні роботи	к																		
2	улаштування тимчасових підїзних доріг	к																		
3	розчищення русла	к																		
4	вивезення сміття	к																		
5	очищення території	к																		
		к																		
		т																		
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52



Директор ТОВ "Вулан"  
Пилип С.О.

*Тасова Валентина*  
*Іван Вадим*

